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Criterios de selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios institucionales para la integración del
Programa Anual de Auditorías establecidos por la Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Objetivo

De conformidad con lo establecido por el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche en relación con los artículos 2 y 3 de la mencionada ley, la
revisión tuvo por objeto:

I. Fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda
pública, en lo que respecta a:

La gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del Fondo de Aportaciones
Federales previsto en los artículos 25 fracción III y 49 primer párrafo de la Ley de Coordinación
Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, bajo la
denominación “Ramo general 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios”:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Alcance

La revisión fue realizada observando las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se
realizó con base en los Principios Fundamentales de la Auditoría del Sector Público (NPASNF 100)
y los Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento (NPASNF 400) de las Normas
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas Internacionales de
Auditoría.

Conforme a la NPASNF 400 la revisión consistió en un proceso sistemático para obtener y evaluar
objetivamente la evidencia y determinar si el objeto de la revisión en cuestión cumple con las
disposiciones legales y normativas aplicables identificadas como criterios y se practicó sobre la
información proporcionada por la Entidad Fiscalizada de cuya veracidad son responsables.
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Muestra

La muestra revisada representó el 100% de la población seleccionada. Asimismo, se revisaron 17
obras y acciones por 19 millones 563 mil 679 pesos.

Alcance de la Revisión
(Pesos)

Concepto Población
Seleccionada Muestra %

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FISMDF 2020) 14,833,679 14,833,679 100

Amortización más Intereses de la Deuda Interna con Instituciones
de Crédito 1,638,804 1,638,804 100

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS
2020) 4,730,000 4,730,000 100

Suma 21,202,483 21,202,483 100
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche

Procedimientos de Auditoría Aplicados

Se aplicaron los procedimientos de auditoría conforme al objeto de la misma:

Objeto de la Visita Domiciliaria Guía de Auditoría

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Guía de Pruebas Sustantivas Obras Públicas FISM-DF
Guía de Adquisiciones
Guía de Obra Pública General
Guía de Obra Pública Contratada
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Fiscalización del Manejo de los Recursos

Destino de los fondos revisados

Nombre de la obra Importe

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA, en RIBERA DEL PLAYON $1,077,884.53

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MELCHOR
OCAMPO CON CLAVE CCT04DPR0385N, en TUMBO DE LA MONTAÑA 2,546,373.93

CONSTRUCCION DE NIVELACION DE TIERRAS, RELLENO DE SOLARES, en PALIZADA 606,564.00

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA
TELESECUNDARIA NUM. 79, CON CLAVE 04DTV0079E, en LA CORRIENTE 1,312,039.63

CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA, en SAN JUAN, PALIZADA, MARICHE, STA. ISABEL, LA
TOZA, LAURELES, GOMEZ, ALAMILLA, PLAN DEL CARMEN, TUMBO DE LA MONTAÑA 2,439,655.77

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE 8 CMS DE ESPESOR, en ISLA SAN ISIDRO, PALIZADA, RIO BLANCO,
MARICHE, PLAN DEL CARMEN, GOMEZ, STA. CRUZ, PUERTO ARTURO, PORVENIR, LAGON DULCE, SAN
EDUARDO, TILA, SANTA ADELAIDA, LAURELES,

1,090,446.40

CONSTRUCCION DE DOMO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE PALIZADA, en SAN AGUSTIN LA REBEZA 564,146.87

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA, en SAN JUAN, STA. ISABEL,
ALAMILLA, PALIZADA, TILA, GOMEZ, LAURELES, MARICHE, PLAYON, MANGAL 2,572,155.51

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA, en PUERTO ARTURO,
TUMBO DE LAMONTAÑA, ST. A ADELAIDA, PASO DE LSO CABALLOS 428,692.58

CONSTRUCCION DE MECANIZACION DE TIERRA, en PLAN DEL CARMEN, SAN JUAN, SANTA ISABEL,
SANTA CRUZ, ALAMILLA, EL CUYO, LA VIUDA, EL MANGAL, TILA, LA CORRIENTE, LAS BODEGAS, RIBERA
GOMEZ, LA REBEZA, PARAISO, LA TOZA, BORBOTON Y RIO BLANCO

739,725.21

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL
MANGAL, en MANGAL 1,729,999.61

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, en PALIZADA CENTRO 3,000,000.00

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN
PALIZADA 260,000.00

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA 414,182.99

EQUIPAMIENTO DE FOGONES 469,984.44

ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 231,827.00

EVALUACION DE PROYECTOS 80,000.00

Suma $19,563,678.47
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche
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Financiamientos

Al 31 de diciembre de 2020 se presenta un saldo total por pagar de los créditos vigentes
garantizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por $3,277,607.52 (son: tres millones
doscientos setenta y siete mil seiscientos siete pesos 52/100 M.N.).

Créditos Vigentes garantizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) al 31 de

diciembre de 2020

Institución
Financiera Destino según contrato Importe

contratado
Saldo por

pagar

Banco Nacional de
Obras y Servicios
Públicos, S.N.C.

El acreditado se obliga a destinar el crédito precisa y
exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor
agregado, obras, acciones sociales básicas y/o inversiones
que beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, en
los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje
y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo
de conformidad con lo que dispone el artículo 33, inciso A,
Numeral I, de la Ley de Coordinación Fiscal y lo previsto en
el catálogo de acciones que como Anexo I se acompaña
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social.

$4,729,999.61 $3,277,607.52

Total $4,729,999.61 $3,277,607.52

Evaluación del Desempeño

La medición se realizó sobre la gestión financiera y algunos aspectos administrativos y de
operación de los objetivos de la función pública municipal con base al Sistema de Indicadores
de Medición al Desempeño Gubernamental, con fundamento en los artículos 2 fracción II, 18
fracción II y 21 fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche.



CR07 U.R.: 20210608
5

Desempeño en obra pública

Área Indicador Condición
Resultado Parámetro

aceptable2020 2018*

Obra Pública

Capacidad de
Ejecución

Número de Obras de la muestra
terminadas / Número de obras de
la muestra programadas

100% 100% 100%

Capacidad de
Aprobación

Número de obras de la muestra
terminadas y en proceso
aprobadas / Número de obras de
la muestra terminadas y en
proceso

100% 100% 100%

Cumplimiento
en Tiempo

Número de obras de la muestra sin
variación en el tiempo
programado o contratado /
Número de obras de la muestra
terminadas

90.9% 78.6% 100%

Cumplimiento
en Presupuesto

Número de obras de la muestra sin
variación en el presupuesto
programado o contratado / total
de obras de la muestra
terminadas

100% 85.7% 100%

*Se realiza el comparativo con el Ejercicio Fiscal 2018, en virtud que corresponde al último año revisado del FISM, por la Auditoría Superior
del Estado de Campeche.

Interpretación de los indicadores

Obra Pública

Capacidad de Ejecución

Las 11 obras programadas incluidas en la muestra de auditoría se concluyeron, lo que representan
el 100% de ese universo.

Capacidad de Aprobación

Las 11 obras incluidas en la muestra que se terminaron o quedaron en proceso fueron aprobadas
por Cabildo o por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEMUN).

Cumplimiento en Tiempo

De las 11 obras incluidas en la muestra que fueron concluidas, 10 obras que representan el 90.9%
cumplen con los tiempos de ejecución programados o contratados originalmente.

Cumplimiento en Presupuesto

Las 11 obras incluidas en la muestra que fueron concluidas cumplen con los presupuestos
programados o contratados originalmente.



CR07 U.R.: 20210608
6

Resultados de la Fiscalización Efectuada

A continuación, se informan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas que se
determinaron como resultado de la auditoría practicada.

Justificaciones y Aclaraciones de las Entidades Fiscalizadas

Conforme lo establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche,
la Auditoría Superior del Estado de Campeche notificó a la Entidad Fiscalizada los Resultados
Finales y Observaciones Preliminares.

Al respecto, la Entidad Fiscalizada presentó por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de
Campeche las pruebas que consideró pertinentes para aclarar y justificar las observaciones
mismas que fueron valoradas y se determinó que la documentación presentada fue suficiente
para solventar los resultados.

Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

Director de Auditoría “B” I.C. Alfredo Reyes Jiménez

Encargado de Auditoría L.I.C. Juan Román Victoria Martínez
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Dictamen

La revisión se practicó sobre la información proporcionada por las Entidades Fiscalizadas de cuya
veracidad son responsables; fue planeada y realizada observando las disposiciones contenidas
en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, así como las Normas
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas Internacionales de
Auditoría; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y pruebas selectivas que se consideraron
necesarios de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos. En consecuencia, existe una base
razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

En términos generales y respecto de la muestra auditada, se dio cumplimiento a las disposiciones
contenidas en los ordenamientos legales y normativos aplicables.

San Francisco de Campeche, Campeche, a 28 de octubre de 2021.

____________________________________________________
C.P. y P.C.C.A.G. Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala, M. en A.

Auditor Superior del Estado de Campeche
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